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1) Introduction

Nicolas Boillin présente en préliminaire les éléments de contexte de la mission et du périmétre
d’étude.

Il) Présentation par le bureau d’études BURGEAP

La présentation est réalisée sous forme d’un diaporama (cf. ci-joint) et s’articule autour des grandes
parties suivantes :
. Présentation du contexte, des objectifs et du périmétre de I'étude
Présentation du diagnostic
Présentation des scénarios possibles a étudier
Planning pour la suite



lll) Relevé de décisions suite aux discussions

La préservation de la zone humide de la Noire-Potte constitue un enjeu important pour la protection
contre les inondations.

La modélisation hydraulique des cours d’eau du périmétre d’étude (Noire-Potte, Fausse-Riviére,
Vouge et Varaude) a montré que la zone humide de la Noire-Potte était submergée dés la crue
annuelle ; les phénomeénes d’écrétement au sein de la zone humide de la Noire-Potte sont quant a
eux actifs a partir d’'occurrences de crues biennale a quinquennale.

Choix du scénario a étudier

En début de mission, deux scénarios d’'aménagement avaient été envisagés :

« Scénario 1 : restauration du cours d’eau de la Noire-Potte dans son tracé actuel ;
» Scénario 2 : connexion du cours d’eau de la Noire-Potte a la Fausse Riviére.

Le scénario 2 initialement envisagé se heurte a différents problémes de faisabilité :

- tout d'abord, il y a une problématique de mise a sec du trongon aval de la Noire-Potte en
basses et moyennes eaux ;

- ensuite, ce scénario nécessiterait l'acquisition de terrain aupres d’exploitants des
peupleraies sur une emprise conséquente (au moins 15-20 m de largeur sur un linéaire de
600 m) ;

- lacceptabilité du projet risque enfin d’étre complexe avec des justifications du projet
d’aménagement assez délicates aupres des exploitants.

Pour les raisons précédemment énoncées, les membres du comité de pilotage ont fait le choix
d’écarter le scénario 2 et d’étudier le scénario 1.

Contenu de I’étude de faisabilité du scénario 1

Les grands principes retenus pour le scénario 1, consistant a restaurer la Noire-Potte dans son
tracé actuel, sont les suivants :
- création d’un lit d’étiage,
- retalutage et végétalisation des berges,
- recul local des berges,
- aménagement d’un itinéraire pédagogique (possibilités d’accés et de stationnement a
étudier).

Les panneaux pédagogiques pourront mettre en avant les réles de la zone humide de la Noire-
Potte, dont son réle de zone tampon et son action positive dans la lutte contre les inondations.

Le projet daménagement répondra ainsi aux doubles objectifs suivants :

 restaurer I'éco-hydromorphologie des cours d’eau,
 sensibiliser a la préservation des zones tampons fonctionnelle telles que la zone humide de la
Noire-Potte (a défaut de restaurer son champ d’expansion des crues).

Les aménagements de restauration du scénario 1 seront définis depuis 'amont de la parcelle
appartenant au Syndicat du Bassin versant de la Vouge jusqu’a la confluence de la Noire-Potte
avec la Vouge. Les contraintes fonciéres au niveau des terrains situés en dehors du périmétre
appartenant au SBV seront analysées (systemes de conventionnement, estimations des colts
d’acquisition sur la base d’éléments financiers concernant des projets similaires).

Planning

L’étude de ce scénario au stade faisabilité pourra ainsi étre réalisée dés cet été et le rendu en
comité de pilotage pourra avoir lieu a la rentrée de septembre.

L’objectif de la prochaine réunion sera de valider les aménagements a étudier au stade Avant-
projet.



